

Số: 163/TB-TCĐN

An Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt Hợp đồng thi công sửa chữa
Gói thầu: Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu C Ký túc xá thuộc
dự toán mua sắm: Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu C Ký túc xá
Địa điểm xây dựng: Phường Bình Đức, tỉnh An Giang

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Phát.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu; luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; luật hải quan; luật thuế giá trị gia tăng; luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; luật đầu tư; luật đầu tư công; luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-TCĐN ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng dự toán mua sắm thuộc gói thầu: Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu C Ký túc xá;

Căn cứ Hợp đồng thi công sửa chữa số 90/2025/HĐ-TCXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 dự toán mua sắm thuộc gói thầu: Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu C Ký túc xá được ký kết giữa Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Phát với Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-TCĐN ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc chấm dứt hợp đồng dự toán mua sắm thuộc gói thầu: Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu C Ký túc xá.

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo chấm dứt Hợp đồng thi công sửa chữa số 90/2025/HĐ-TCXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 dự toán mua sắm

thuộc gói thầu: Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu C Ký túc xá được ký kết giữa Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Phát với Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Các quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng sẽ **chấm dứt kể từ ngày 19/01/2026.**

Lý do chấm dứt Hợp đồng thi công sửa chữa số 90/2025/HĐ-TCXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

- Nhà thầu không tiếp tục triển khai công việc thi công sửa chữa, tự ý di chuyển thiết bị và vật tư ra khỏi công trình mà không báo cáo lý do cho Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng và đơn vị tư vấn giám sát từ ngày 09/12/2025 đến nay vì phạm Khoản 1 Điều 14 của Hợp đồng thi công sửa chữa số 90/2025/HĐ-TCXD ngày 04 tháng 12 năm 2025.

- Nhà thầu 03 lần không đến tham dự họp để làm việc theo Giấy mời số 2651/GM-TCĐN ngày 17/12/2025, Giấy mời số 2691/GM-TCĐN ngày 22/12/2025 và Giấy mời số 2771/GM-TCĐN ngày 31/12/2025.

- Ngày 19/01/2026, ngày hoàn thành Hợp đồng thi công sửa chữa số 90/2025/HĐ-TCXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 nhưng khối lượng thanh toán là 0 đồng.

Hợp đồng thi công sửa chữa số 90/2025/HĐ-TCXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 không còn hiệu lực kể từ thời điểm bị chấm dứt và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Phát (*nhà thầu*) phải hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư trong khoảng thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu Nhà thầu không làm các thủ tục thanh lý hợp đồng thì chủ đầu tư được toàn quyền quyết định thanh lý hợp đồng theo Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Phát (*nhà thầu*) nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH;
- TVGS;
- Phòng QTTB;
- Ban QLKTX;
- Phòng TCHC;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, ĐHDA, vnnq.

CHỦ ĐẦU TƯ

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hải