

Số : 519.../KH-CDMD

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2025

**KẾ HOẠCH**  
**Về việc xây dựng, thực hiện chương trình các chuyên đề**  
**thực hành STEM cho học sinh Trung học cơ sở.**

Căn cứ vào Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH năm 2020 hướng dẫn nội dung giáo dục STEM trong giáo dục trung học;

Căn cứ kế hoạch năm học 2025-2026 của trường Cao đẳng Miền Đông;

Nhằm quảng bá hình ảnh về các ngành nghề đào tạo, mở rộng các dịch vụ giáo dục, tăng nguồn thu của nhà trường. Ban giám hiệu yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm thực hiện kế hoạch thực hành giáo dục STEM trong giáo dục trung học ( gọi tắt là chương trình thực hành STEM).

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
1.	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình thực hành STEM.	Ban giám hiệu.	Phòng Tổ chức hành chính.	28/7/2025
2.	Thống nhất nội dung chương trình thực hành STEM .	Ban giám hiệu	Phòng đào tạo, Các Khoa.	28/7-1/8/2025
3.	Lựa chọn các chủ đề thực hành STEM.	Ban giám hiệu	Phòng đào tạo, Các Khoa.	1/8 – 8/8/2025
4.	Xây dựng chương trình, kế hoạch bài dạy, dự trữ nguyên vật liệu, đồ dùng dạy học của các chủ đề thực hành STEM đã được lựa chọn	Ban giám hiệu	Phòng đào tạo, Các Khoa.	8/8-15/8/2025
5.	Thực nghiệm chủ đề thực hành STEM	Ban giám hiệu	Các Khoa	18/8-22/8/2025
6.	Họp góp ý cho chương trình thực hành STEM.			25/8/2026

7.	Duyệt Kế hoạch thực hành STEM.	Ban giám hiệu	Các Khoa, các phòng liên quan.	28/8-29/8
8.	Xây dựng kế hoạch và chạy chương trình marketing chương trình thực hành STEM trên các phương tiện truyền thông.	Ban giám hiệu	Trung tâm tuyển sinh, phòng đào tạo, các khoa.	1/9- 26/9/2025
9.	Giới thiệu mô hình thực hành STEM đến Sở GD&ĐT Đồng Nai và các trường trên địa bàn các trường PTCS	Ban giám hiệu	Trung tâm tuyển sinh, phòng đào tạo, các khoa.	1/10-10/10/2025
10.	Thực hiện đưa chương trình hành STEM tại trường Cao đẳng Miền Đông và các trường THCS	Ban giám hiệu	Trung tâm tuyển sinh, phòng đào tạo, các khoa.	10/2025-9/2026
11.	Tổng kết, rút kinh nghiệm, hiệu chỉnh chương trình	Ban giám hiệu	Các Khoa, trung tâm ,phòng liên quan.	30/8/2026

Lưu ý:

-Trong quá trình thực hiện, các khoa xây dựng các học liệu số phục vụ cho kế hoạch này.

- Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực nghiệm STEM phải tận dụng tối đa các nguyên vật liệu, thiết bị có sẵn của nhà trường.

Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

Trân trọng./.

**Nơi nhận :**

- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Lưu : VT, SPGDNN.



**Bùi Đình Ninh**